

工程联系单

工程名称：莆田第二中学校区室内消防系统及生活给水系统改造工程

编号：C-023

致：福建建发工程咨询有限责任公司（监理单位）


事由：关于水施图号 1/1 消防及给水管道总平面更改图使室外生活给水管道增加事宜

具体内容如下：根据施工图纸室外生活给水管 PE150、PE100 等土建开挖和管道施工,现场走向碰到景观造型,地下管井,树木,初中教学部基建地,石阶,过路面爬弯等改变原图纸路线,使原工程量 1265m, 根据设计变更图纸增加工程量。；
请给予审批。


承包人：（盖章）中建八达建设有限公司

项目经理：  日期： 2017.9.1


监理（部）机构审查意见：



项目监理机构：（盖章）

总/专业监理工程师：  日期： 2017.9.1

建设单位审定意见：

建设单位（盖章） 

现场负责人：  日期： 2017.9.1

本表由承包人填报，一式三份，经监理、建设单位审查后，建设单位、设计单位、监理单位、承包人各一份。